
Herzlich Willkommen 
Ausschreibungskonzept Generalsanierung 
Hochleistungskorridor Hamburg – Berlin 

23.05.2023 | ZIB-Forum | Themenraum 6 



Überblick Region Ost  

‒ Um die Mobilität der Menschen zu sichern brauchen wir 
mehr Kapazitäten für den Schienenverkehr. Denn nur 
ein robustes Schienennetz stellt auch in Zukunft einen 
verlässlichen und attraktiven Eisenbahnverkehr sicher

‒ Die Region Ost der DB Netz AG verantwortet u.a. Neu-
und Ausbauprojekte in den Bundesländern Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 

‒ Aktuell bearbeiten wir rund 1.400 Projekte von der 
Planung bis zur Inbetriebnahme

‒ Ziel ist, das rund 3.833 Kilometer lange Streckennetz in 
der Region Ost weiter auszubauen, damit zukünftig 
mehr als die aktuell fahrenden circa 4.400 Züge 
verkehren können
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Hochbelastetes 
Netz 2022

Die DB transformiert bis 2030 das hochbelastete Schienennetz 
zum Hochleistungsnetz und schafft damit einen Stabilitätsanker 
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Hochleistungsnetz 2030

Wir packen das Problem an der Wurzel

Die Lösung: Bahn und Bund entwickeln 
gemeinsam das hochbelastete Netz zum 
Hochleistungsnetz (HLN). 

Für eine effektive digitale Schiene.

Für einen reibungslosen Deutschlandtakt.
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Durch eine Generalsanierung im Jahr 2025 soll die Strecke 
Hamburg - Berlin zum Hochleistungskorridor werden 
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Ab Mitte Juni bis Mitte Dezember 2025 erneuern und 
modernisieren wir während einer Sperrung u.a.: 

Gleise Bahnhofsgebäude

Weichen Durchlässe

Leit- und 
Sicherungstechnik

Korridor Hamburg-Berlin
‒ Streckenlänge: 280km
‒ Betriebsleistung: 14 Mio. Trkm (2021)
‒ Geschwindigkeitsprofil: 160 – 230km/h
‒ Auslastungsniveau: abschnittsweise bis 120%

Aufgrund der zeitlichen Vorläufe werden nur Maßnahmen umgesetzten, 

die kein Planrecht benötigen, oder für die schon Planrecht besteht.



Während der Totalsperrung Hamburg – Berlin wird 
eine Vielzahl der Gewerke übergreifend generalsaniert

Totalsperrung (Hamburg-
Berlin-Spandau) von 
06.06.2025 bis 13.12.2025

30% der Gleiskilometer

> 50% der Weichen

> 90% der Stelleinheiten aller Leit- und Sicherungstechnik 

Ergänzung zahlreicher Überleitstellen gemäß EBWU

Erforderliche Erneuerung und Neubau von…

Erneuerung von mehreren Bahnhofsgebäuden 
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… sodass die Anlagen auf dem Korridor dem 
angestrebten Zustand des Hochleistungs-
netzes entsprechen
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Bei der Generalsanierung werden geplante und neue Projekte 
gebündelt, um Baufreiheit und Robustheit im Netz zu erreichen
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17-Wochen-Sperrung 2024 Ankermaßnahmen 2025
Vorgezogene Projekte aus 
2026-2030

Zuverlässigkeit

Leistungsfähigkeit

Planbarkeit

‒ Teilrückbau der Festen Fahrbahn

‒ Bestandserhaltende Maßnahmen 
an zahlreichen Weichen

‒ 2-Gleisigkeit Hagenow Land

‒ 100 Weichenerneuerungen

‒ 74 km Gleiserneuerungen

‒ 3 Durchlässe

‒ Vollständiger Rückbau der Festen 
Fahrbahn Wittenberge -
Dergenthin

‒ 740m-Gleise Neustadt/Dosse

‒ 113 Weichenerneuerungen

‒ 90 km Gleiserneuerungen

‒ 2 Durchlässe

‒ Erneuerung der Stelleinheiten

‒ Überleitverbindungen

‒ 740m-Gleise

‒ Zukunftsfähige Stellwerkstechnik

(inkl. ETCS Level 2 mit Signalen)

‒ 45 Weichenerneuerungen

‒ 81 km Gleiserneuerungen

‒ 8 Durchlässe

Kundenerlebnis

‒ Erweiterung Knoten Wittenberge ‒ Barrierefreiheit an allen 
Stationen*

*gemäß Ril 813/TSI PRM

Prioritäten der Generalsanierung im Hochleistungskorridor Hamburg-Berlin 

Aufgrund der zeitlichen Vorläufe werden nur Maßnahmen umgesetzten, 

die kein Planrecht benötigen, oder für die schon Planrecht besteht.

‒ Stabilerer Fahrplan in der 
Relation Hamburg-Berlin 
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‒ Die 280 km lange Eisenbahnstrecke 6100 von Hamburg-
Berlin führt durch fünf Bundesländer, sechs Landkreise, 19 
Gemeinden und drei Bezirke.  

‒ Die Maßnahmen für die Generalsanierung werden in 15 
Teilprojekte (TP) bearbeitet und gesamthaft umgesetzt. 

‒ Was genau je TP umgesetzt wird, ist aktuell in der Auswahl. 
Im Anschluss erfolgt die TP-übergreifende Harmonisierung. 

1 Korridor – 15 Abschnitte



Uns ist bewusst, dass die Generalsanierung und die damit 
zusammenhängende Sperrung große Auswirkungen hat 

Wir lassen die Beteililgten nicht allein, sondern erarbeiten gemeinsam individuelle Lösungen.

EntschädigungenProduktionskonzepteUmleiterverkehreFahrzeitverlängerungen 

Unser Ziel: 

‒ Die Kosten für 
Angebote auf der 
Schiene dürfen nicht 
steigen 

Absicherung durch: 

‒ Gemeinsame Lösungs-
findung mit dem Bund 

Unser Ziel: 

‒ Industrie-Produktion 
darf nicht gefährdet 
werden 

Absicherung durch: 

‒ Transparenter Austausch 
und suche einer 
gemeinsamen Lösung 

Unser Ziel:

‒ Der Ersatzverkehr auf 
der Straße muss rollen

Absicherung durch: 

‒ Abstimmung der 
Straßenbaumaßnahmen 
mit den Kommunen 

Unser Ziel:

‒ Fahrzeitverlängerungen 
so gering wie möglich 
halten und die Verkehre 
stabil durchzuführen 

Absicherung durch:

‒ Ertüchtigung der Umleiter-
strecken auf der Schiene
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„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt ihn zu 
gehen.“ (Paulo Coelho)

Wie sieht aus Ihrer Sicht ein 
sinnvolles Ausschreibungskonzept für 

den HLK HH-B in 2024/ 2025 aus? 



Besonders für die Generalsanierung werden stabile Kapazitäten 
und Ressourcen  bei Ihnen als Lieferanten benötigt 
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https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal
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Die Umsetzung des Hochleistungsnetzes geht nur im 
Schulterschluss mit Politik und Industrie

Lokale 
Betroffene 

Politik

EVU

Baubranche

Verbände
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Gemeinsam zu adressierende Themen

Sanierungsumfang und –szenarien

Entwicklung neuer, effektiver Verkehrskonzepte 

Nutzung von Innovationen für effizientes Bauen

Lösungsfindung für temporäre Kapazitätsengpässe



Zeit für Ihre Fragen 
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Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und danken Ihnen, 
dass Sie die Generalsanierung gemeinsam mit uns begleiten 

Klares Vorgehen 
um Auswirkungen 
zu minimieren

‒ Die Bauarbeiten finden vom 06.06.2025 bis 13.12.2025 in einer Totalsperrung statt, sodass der 
Zugang und die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur in dem Bereich nicht möglich ist.

‒ Die konkreten Details und betrieblichen Auswirkungen werden jeweils mit Vorlauf transparent 
kommuniziert und bei Bedarf werden gemeinsam Lösungen für Ersatz- und 
Ausweichkonzepte erarbeitet.

Klare Strategie 
ausgerichtet
am Markt

‒ Nach erfolgreicher Generalsanierung des Hochleistungskorridors Hamburg-Berlin profitieren Sie 

‒ durch weniger anlagenbedingte Streckenstörungen und Senkung der 
Infrastrukturstörungen,

‒ durch erhöhte Flexibilität im Betrieb durch zusätzliche Überleitstellen, 

‒ durch Barrierefreiheit und Verbesserung der Sicherheit, Reisendeninformationen, 
Attraktivität aller Bahnhöfe

‒ durch Baufreiheit auf der Strecke Hamburg-Berlin für ≥ 5 Jahre und somit erhöhte 
Planbarkeit sowie Zuverlässigkeit
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Es sind noch Fragen offen geblieben bzw. 
es besteht ein konkreter Abstimmungsbedarf? 
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Für die konkrete Abstimmung zu baubetrieblichen Ersatz- und Ausweichkonzepten 
nutzen Sie bitte den bekannten Regelkommunikationsweg über Ihren Ansprechpartnern im 
Bereich „Konzeption Bautakte und Integrierte Bündelung“
‒ Mehrjahresbaubetriebsplanung.Ost@deutschebahn.com

Alle weiteren Projekt-Anfragen zur Generalsanierung Hochleistungskorridor 
Hamburg-Berlin richten Sie bitte ans Projektteam:
‒ HLK_B-HH@deutschebahn.com

Kontaktmöglichkeiten 

mailto:Mehrjahresbaubetriebsplanung.Ost@deutschebahn.com



